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« DELEGACION - Instituto de Capacitacion de l
VERACRUZ PUERTO la Industria de la Construccion®

Nombre: OPUS CONTROL
Duracion:- " 25 horas
Dirigido a:
Ob'jetivo' Aprende el sistema de administracién de\ obras.y proyectos mas avanzado del
——= | —fmundo.
Temario: 1.- Importando el presupuesto ofertado de modulo I.
2.- Creacion de un nuevo proyecto de planeacion.
3.- Iniciando con la planeacion de nuestro proyecto de control
4.- Estructura de trabajos, tareas y subcontratos.

5.- Estructura de costos y de organizacion.
6.- Catalogo de Contratistas y Proveedores.
7.--Contratos de Obra.
8.- Ordenes de Trabajo.
9.- Requisiciones.
L #10.- Entradas de Almacén.

| , = 11.- Salidas de Almacén. -
' . TT |12.- Estimaciones (Vales de Obra) y Pagos.
- 113.- Informes de Almacén.

Bl 4. Informes Financieros.
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